

分类：A

# 永济市能源局文件

永能源发〔2022〕15号

## 关于市政协七届二次会议委员提案 第237号的办理情况

尊敬的赵小文委员：

你在市政协七届二次会议提出关于加快我市充电站及配套设施建设的建议，市政府转交我局予以办理。首先，感谢你对我市新能源基础设施建设工作关心与支持！在接到该建议后，我局非常重视，召开专题会议研究，积极对接项目投资方，督促加快项目建设进度，现答复如下：

为全面贯彻落实国务院2030年碳达峰行动方案和加强县域绿色低碳建设的意见，围绕能源革命综合改革，提升城市服务功能，推动绿色低碳出行，我局已于2021年5月积极谋划

了永济市新能源汽车充电基础设施建设项目，项目按照实时匹配、适度超前的原则，逐步在政府、机关事业单位、工业园区、旅游景区等停车场，科学合理建设充电设施。项目计划总投资 6000 万元，预计三年完成全部建设。

2022 年完成一期市委政府机关、五老峰景区及 1 座社会公共充电设施建设。主要在市委政府机关、五老峰景区停车场及市区建设快速充电设施 36 座，其中市委政府机关中小型车辆充电设施 12 座，五老峰景区中小型车辆充电设施 10 座、大型车辆充电设施 4 座，市区公共充电设施 10 座。

目前该项目五老峰景区充电设施已于 4 月 29 日开工建设，现已完成停车场充电设施布点及供电敷设线路基础开挖工作，正在进行供电电缆敷设，下一步将结合景区停车场建设进展情况，逐步完成基座浇筑及充电设施安装等建设内容；市委政府机关已确定建设方案，近期开工建设，预计 2022 年年底完工；市区公共充电设施，已初步确定建设方案，根据实时匹配、适度超前的原则逐步建设。



(此页无正文)

---



承办单位 (盖章):

承办科室负责人 (签字): 朱以

单位负责人 (签字): 刘博华 具体负责人 (签字): 高安民

委员意见 (签字):

满量

赵

