永济市美丽乡村总体规划设计

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

该项目由北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司负责，项目完工后分两次拨付费用:2022年9月28日第一次拨付40%计19.824万，2022年12月12日拨付剩余60%费用29.736万元。

绩效自评工作开展情况

严格执行招投标程序，在北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司中标后严把质量关，成品报送多部门联合审议一致通过。

绩效自评结果及分析

根据完成结果分析绩效自评结果良好。

自评发现的问题及整改措施

自评发现时效性不高，在以后的工作中要时刻总结经验，高质高效完工。

绩效自评结果应用建议

绩效自评提高了工作实效，建议实际指导自评报告书写。

其他需要说明的问题

专业的事情专业人干，纵观设计已经蓝图绘就。
